

## BALANCE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE VALORIZACIÓN DE EL POBLADO

NÚMERO DE OBRAS	OBJETO DEL CONTRATO	ESTADO	FISICO EJECUTADO (%)	DISEÑOS	PREDIOS	OBRA	INTERVENTORIA	VIAS (ml)	ESPACIO PUBLICO (m2)	ZONAS VERDES (m2)	PUENTES (un)	DEPRIMIDO (un)	VIADUCTO (un)
1	Construcción de empalme Via Linares a la calle 10, (carrera 26a - 27), correspondiente a la construcción del puente sobre quebrada la Sanín o Mona y canalización de la quebrada	FINALIZADA	100%	\$ 92.818.295	\$ -	\$ 1.286.323.081	\$ 186.979.533	65	376	304	1 (23ml)	0	0
2	Construcción de la prolongación de la Via Linares (carrera 29) entre la Loma de los Balsos y los González, correspondiente al tramo entre la quebrada la Volcana y la calle 9 sur	FINALIZADA	100%	\$ 215.483.945	\$ -	\$ 1.919.818.929	\$ 168.136.224	640	1816	2724	1 (12,6ml)	0	0
3	Construcción conexión de la carrera 43cd (barrio Manila), correspondiente a la construcción del puente sobre la quebrada La Poblada y vías de empalme a las calles 11 y 11a.	FINALIZADA	100%	\$ 45.356.854	\$ -	\$ 801.902.297	\$ 148.056.455	127	297	194	1 (10ml)	0	0
4	Construcción conexión de la carrera 43c entre la calle 7 y la transversal 6, puente sobre la quebrada La Presidenta.	FINALIZADA	100%	\$ 75.596.504	\$ -	\$ 1.547.257.638	\$ 251.512.602	177	791	348	1 (39ml)	0	0
5	Construcción de la continuidad vial de la carrera 43c entre la calle 8 y calle 9 y obras complementarias (barrio Astorga)	FINALIZADA	100%	\$ 43.483.861	\$ 3.886.437.150	\$ 836.797.168	\$ 154.776.386	235	1021	930	0	0	0
6	Construcción de la lateral norte quebrada Zúfiga tramo entre la Avenida Las Vegas (carrera 48) y la vía regional oriental del sistema vial del río (carrera 49) y obras complementarias. // Construcción de la apertura de la vía lateral norte Quebrada Zúfiga entre la Avenida El Poblado y la Avenida Las Vegas (Tramo 2)	FINALIZADA	100%	\$ 57.000.000	\$ 775.435.855	\$ 3.073.627.901	\$ 409.984.171	626	1928	1744	0	0	0
7	Construcción del paso a desnivel en el cruce de la Transversal Inferior (carrera 32) con la Loma de los Balsos (calle 5sur) incluido la construcción del cruce semaforico en la vía Linares (carrera 29) con la Loma de los González (calle 5sur) y obras complementarias.	FINALIZADA	100%	\$ 264.623.294	\$ 2.502.674.835	\$ 21.933.961.757	\$ 1.598.763.773	1616	2632	2449	0	1 (210ml)	0
8	Construcción del paso a desnivel en el cruce de la Transversal Superior (carrera 25) con la Loma del Tesoro (calle 3) y obras complementarias.	FINALIZADA	100%	\$ 255.670.911	\$ 261.415.787	\$ 10.846.160.508	\$ 767.285.570	1177	3317	1548	1 (170ml)	0	0
9	Construcción del intercambio vial de la Transversal Superior con la Loma de los Balsos y obras complementarias.	FINALIZADA	100%	\$ 332.417.082	\$ 5.546.705.258	\$ 20.424.461.756	\$ 1.354.496.126	3150	1700	3066	1 (172ml)	0	0
10	Construcción de los pasos a desnivel en el cruce de la calle 10 con la Transversal Inferior-comuna 14.	FINALIZADA	100%	\$ 290.755.466	\$ 620.966.497	\$ 11.510.759.216	\$ 997.867.054	1263	3509	1226	1 (190ml)	0	0
11	Construcción de la Prolongación de la Doble Calzada de la Loma de los Balsos (Calle 12 Sur) entre la Calle 9A Sur y la Transversal Superior (Carrera 25) y obras complementarias.	FINALIZADA	100%	\$ 268.076.810	\$ 11.015.087.540	\$ 9.236.160.528	\$ 818.939.419	1568	2911	3726	0	0	0
12	Construcción de la Apertura Via Linares, (carrera 27 - Urbanización Montes Claros) a la Calle 7 y obras complementarias - Puente sobre la quebrada El Chambul.	FINALIZADA	100%	\$ 118.333.648	\$ 450.305.816	\$ 1.863.231.445	\$ 205.670.000	520	1176	1498	1(25ml)	0	0
13	Construcción de la prolongación carrera 37a hasta Via Las Palmas y obras complementarias.	FINALIZADA	100%	\$ 117.157.042	\$ 1.654.584.457	\$ 3.354.970.519	\$ 317.027.547	540	1630	1515	0	0	0
14	Construcción del paso a desnivel de la Transversal Superior (carrera 25) con la calle 10, conexión calle 10 con la calle 10a sector CES y obras complementarias.	FINALIZADA	100%	\$ 321.635.574	\$ 1.766.959.787	\$ 15.758.718.310	\$ 1.841.589.308	1827	3956	2311	1(150ml)	0	0
15	Construcción de la prolongación de la Loma de los Parra desde la Transversal Inferior hasta la carrera 29 y obras complementarias.	FINALIZADA	100%	\$ 341.432.824	\$ 8.570.087.145	\$ 9.584.852.676	\$ 1.379.162.000	1602	4026	3379	0	0	0
16	Construcción de la prolongación de la Loma de los Parra (calle 1 sur) tramo entre la carrera 43c y la carrera 43a (barrio Patio Bonito) y obras complementarias. Tramo 1 // Construcción de la prolongación de La Loma Los Parra entre la Avenida El Poblado (Carrera 43A) y la Carrera 43C (Patio Bonito) Tramo 2.	FINALIZADA	100%	\$ 238.765.659	\$ 4.606.950.740	\$ 5.317.183.741	\$ 730.375.422	1267	2611	3732	0	0	0
17	Construcción de la ampliación a doble calzada de la Loma de los Parra (calle 1 sur) entre la avenida El Poblado (carrera 43a) y la avenida 34, y obras complementarias.	FINALIZADA	100%	\$ 620.963.025	\$ 8.809.327.654	\$ 12.692.485.382	\$ 2.023.757.059	1286	3730	2569	0	0	0
18	Construcción del paso a desnivel de la Transversal Inferior (carrera 32) con la Loma de los González (calle 5 sur) y obras complementarias.	FINALIZADA	100%	\$ 818.011.127	\$ 10.321.241.938	\$ 40.280.537.172	\$ 5.355.091.197	840	6180	2959	0	1 (290ml)	0
19	Construcción del paso a desnivel de la Transversal Inferior (carrera 32) con la Loma de los Parra (calle 1 sur) y obras complementarias.	FINALIZADA	100%	\$ 799.117.176	\$ 4.750.964.362	\$ 23.398.408.656	\$ 5.036.796.976	1075	5440	1790	0	1 (290ml)	0
20-Tramo 1	Segunda Calzada Avenida 34 entre la Av. 43A y la carretera Las Palmas Tramo (tramo: Deprimido Av. Las Palmas).	SIN EJECUTAR	0%	\$ 922.878.813	\$ 1.000.000.000	\$ 20.191.962.097	\$ 2.880.008.237	334	849	734	0	1 (62ml)	0
20 (Tramo 2- Tramo 6)	Construcción de la segunda calzada avenida 34 entre la quebrada La Escopeterío y la calle 13 y obras complementarias. // Proconstrucción y construcción segunda calzada AV 34 comprendido entre el sector la Aguacatala hasta la loma de los balsos (CLL 9sur) y obras complementarias	FINALIZADA	100%	\$ 2.017.286.207	\$ 43.510.126.756	\$ 41.746.298.393	\$ 5.993.090.470	6519	10139	13210	0	0	1 (60ml)
20-Tramo 3	Segunda Calzada Avenida 34 entre la Av. 43A y la carretera Las Palmas Tramo (tramo: PD. Loma de los Parra).	EN EJECUCIÓN	93,46%	\$ 1.864.431.742	\$ 14.144.000	\$ 33.905.013.861	\$ 6.218.666.695	1940	5828	7979	2(200)	0	0
20-Tramo 4	Segunda Calzada Avenida 34 entre la Av. 43A y la carretera Las Palmas Tramo (tramo: PD. Loma de los González).	**Proyección Financiera	0%	\$ 1.405.348.727	\$ 8.000.532.828	\$ 29.170.736.379	\$ 5.556.330.739	1703	4286	5879	5(242ml)	0	0
20-Tramo 5	Segunda Calzada Avenida 34 entre la Av. 43A y la carretera Las Palmas Tramo (tramo: PD. Los Balsos).	EN LIQUIDACIÓN	100%	\$ 1.864.431.742	\$ 4.076.715.594	\$ 31.717.993.166	\$ 7.057.831.875	1657	2308	7178	3(335)	0	0
21	Preconstrucción y construcción para el mejoramiento de la Loma de los Mangos (calle 20a sur) y obras complementarias	**Proyección Técnica y Financiera	100%	\$ 459.330.956	\$ 8.187.041.828	\$ 9.739.648.164	\$ 1.148.079.156	1304	2150	372	0	0	0
22	Preconstrucción y construcción de la prolongación de la Cra 15 (San Lucas) entre la Cil 20c sur y la Urb. San Marcos de la Sierra y obras complementarias	FINALIZADA	100%	\$ 311.148.453	\$ 931.254.570	\$ 5.518.035.749	\$ 774.610.810	600	3225	571	0	0	0
23	Paso a desnivel de La Carretera El Tesoro con La vía Linares (Carrera 29D)	EN DISEÑO	0%	\$ 574.953.340	\$ 1.772.612.428	\$ 7.721.801.856	\$ 991.118.880	610	957	2323	1(10ml)	0	0